



**VAN SCHOONHOVEN INFRA**

**Vestiging:**  
Ambachtsweg 1  
3831 KA Leusden  
Postbus 52  
3830 AB Leusden  
Tel. (033) 49 41 538

info@vanschoonhoveninfra.nl  
www.vanschoonhoveninfra.nl  
IBAN NL41 RABO 0335 9277 77  
BIC RABONL2U  
BTW nr. NL8144.17.383.B01  
KvK Amersfoort 32108849

Aan de bewoners van de Arnhemseweg Noord

Onderwerp: Aanpassing van de planning reconstructiewerkzaamheden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de aanpassing van de planning van uw straat .  
Op maandag 27 maart zijn wij in opdracht van de gemeente Amersfoort gestart met de reconstructie van de rijbaan van de Arnhemseweg. De werkzaamheden aan de weg zijn momenteel gevorderd vanaf de Vermeerstraat tot aan de Mesdagstraat.

Gelijktijdig met onze werkzaamheden zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de gas- en waterleiding op de Arnhemseweg. In de Mesdagstraat is intussen de gasleiding en de elektrakabel vervangen.

De werkzaamheden van de nutsbedrijven blijken echter omvangrijker dan is voorzien waardoor de wegwerkzaamheden stagneren.

Om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken zijn er in overleg met de gemeente Amersfoort, de nutsbedrijven en ons aanpassingen aan de uitvoeringsvolgorde van de werkzaamheden doorgevoerd.

### **1. Gedeelte Arnhemseweg 148-192.**

Over dit gedeelte van de Arnhemseweg moet de waterleiding nog worden vervangen. Eind juni, begin juli zal het nutsbedrijf starten met deze werkzaamheden in het trottoir. Nadat dit gereed is gaat van Schoonhoven het trottoir definitieve netjes aanbrengen.

### **2. Gedeelte Arnhemseweg 92-148.**

Dit gedeelte van de Arnhemseweg is in eerste instantie door de nutsbedrijven overgeslagen om de weg- en rioleringswerkzaamheden door te laten gaan. Over dit gedeelte wordt het nieuwe regenwaterriool in de rijbaan aangelegd en worden de huis- en kolkaansluitingen vervangen. Daarna voorzien wij de rijbaan en parkeervakken van een tijdelijke verharding van vrijgekomen straatstenen.

De nutsbedrijven gaan medio augustus starten met het vervangen van de gas- en waterleiding op dit gedeelte van de Arnhemseweg.

Nadat de nutsbedrijven gereed zijn met deze werkzaamheden zal Van Schoonhoven de bestrating in de definitieve vorm aanbrengen. Tijdens die werkzaamheden zal de Arnhemseweg (net als nu het geval is) telkens in gedeeltes worden afgesloten voor doorgaand verkeer.





### 3. Gedeelte Arnhemseweg tussen Bisschopsweg en Julianaplein.

Om de overlast m.b.t. de bereikbaarheid van de Arnhemseweg zoveel mogelijk te beperken is er besloten om pas na de bouwvakantie te starten met de nutswerkzaamheden op dit gedeelte. Wel worden er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven. Half Augustus starten de nutsbedrijven met de daadwerkelijke werkzaamheden voor het vervangen van de water- en gasleiding. Deze werkzaamheden duren tot begin September en aansluitend zal Van Schoonhoven de weg- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat we medio oktober klaar zijn.

Tegen de tijd dat de werkzaamheden bij uw woning gaan plaatsvinden, informeren wij u per brief.

#### **Meer informatie**

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 – 494 15 38. Of stuur een e-mail naar [arnhemseweg@vanschoonhoveninfra.nl](mailto:arnhemseweg@vanschoonhoveninfra.nl).

Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast ondervindt van de gewijzigde planning en van de werkzaamheden. Wij doen onze best deze overlast tot een minimum te beperken en vragen om uw begrip hiervoor. Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Van Schoonhoven Infra B.V.  
Gerben Schipper